

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На внедрение программного продукта Fox Manager 2.5 BPA

ГК «Фокс Менеджер» рада предложить свою помощь во внедрении системы бизнес-моделирования Fox Manager 2.5 BPA, путём управленческого консультирования и надзорного аудита.

О нас

Наша компания занимается разработкой программного обеспечения, а также оказанием сопутствующих услуг по обучению и управленческому консалтингу с 2007 года. Нашими клиентами стали более 1500 предприятий России, Украины и ближайшего зарубежья, среди них: Академия «РОСАТОМА», контрольно-счётная палата Москвы, Министерство сельского хозяйства РФ, АО «Казакхтелеком», Кредит Урал Банк, ЮжНефтеГаз, ГК Хлебодар, АО "Тебойл" и многие другие.

Место оказания услуг

Наши специалисты должны присутствовать на предприятии Заказчика, с целью оперативного получения необходимых материалов, участия в построении бизнес-модели и общении с владельцами и участниками моделируемых бизнес-процессов.

Участники проекта

Со стороны нашего предприятия может участвовать 1-3 специалиста (в зависимости от объёма работ). Со стороны Заказчика должно участвовать не менее 3-х сотрудников, рекомендуемый состав приведён ниже:

- Руководитель проекта по внедрению программного продукта (должен иметь соответствующие полномочия).
- Бизнес-аналитик, обученный моделированию процессов в программе Fox Manager.
- HR-менеджер для организации встреч и ведению справочника сотрудников и оргструктуры в программе.

План внедрения

Ниже приведен рекомендуемый план внедрения, который может быть изменён в зависимости от объёмов работ, уровня зрелости предприятия и поставленных целей. Некоторые пункты данного плана могут выполняться параллельно.

Перед началом внедрения настоятельно рекомендуется провести обучение будущих участников проекта.

№	Описание	Срок
1.	Определение целей и задач проекта (регламентация/нормирование/контроль т.п.).	1 день
2.	Предварительная оценка объёмов работ, краткий аудит деятельности предприятия.	1-3 дня
3.	Формирование группы ответственных, распределение задач и ответственности за предстоящие работы.	1 день
4.	Разработка плана и графика опроса персонала, распечатка анкет и опросных материалов.	1 день
5.	Встреча с руководителями подразделений. Выделение основных направлений деятельности и бизнес-процессов.	1-3 дня
6.	Формирование дерева оргструктуры «как есть» по штатному расписанию и предоставленным материалам.	1-3 дня

7.	Опрос участников выделенных бизнес-процессов. Определение взаимодействий, очередности работ, перечня используемых документов.	индивидуально
8.	Построение первых версий бизнес-процессов, обсуждение их с участниками процесса, предварительная валидация. Внесение изменений в процессы, при необходимости.	1-2 дня на каждый процесс
9.	Окончательное утверждение построенных процессов руководством предприятия и начальником соответствующего подразделения. В случае обнаруженных несоответствий – повторное построение.	1-3 процесса за 1 день
10.	Разработка критериев оценки бизнес-процессов, утверждение графика контроля ключевых показателей.	1-2 дня на каждый процесс
11.	Формирование отчётов и корпоративного портала из построенной бизнес-модели.	1-2 дня
12.	Постоянный анализ и совершенствование построенной бизнес-модели.	-

Стоимость работ

Стоимость проведения таких работ зависит от размера предприятия, поставленных целей и квалификации участников. Средний срок оказания подобной услуги: от 2-х недель до нескольких месяцев.